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FORORD 
Denne rapporten er et kostnadsoverslag for oppjustering av Nord-
landsbanen (Trondheim - Fauske) til 200 kmlh i forbindelse med 
bygging av Nord-Norgebanen. 
Rapporten er utarbeidet av NSB Engineering på oppdrag fra NSB 
Strategi- og miljøavdelingen i forbindelse med planutredningen for 
Nord-Norgebanen. 
Ved NSB Engineering har arbeidet vært organisert i en prosjektgrup-
pe sammensatt av el begrenset antall medarbeidere med bakgrunn 
innen trase-planlegging , geo-fag og elektrofag. I forbindelse med 
lengre bru-konstruksjoner er Engineerings bru-kompetanse konsul-
tert. 
Prosjektleder ved NSB Engineering har vært overingeniør Ove 
Skovdahl. Oppdragsgivers kontaktperson har vært sjefinspektør Per 
Overland. 
Dette er delrapport nr 2 i dette oppdraget. Delrapport nr 1 forelå 
15.11 .91 og inneholdt forslag til trase for 200 knVh på Nordlands-
banen. Sluttrapporten vif foreligge 17.2.92. 
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o. Sammendrag. 
I forbindelse med planutredning for Nord-Norgebanen er det gjennomført et overslag over 
anleggskostnader for opprusting av Nordlandsbanen til hastighetsstandard 200 krnth. 
Hovedparsell Investeringskostnader Ikke Investeringskostnader 
elektrifisert bane Elektrifisert bane 
(Mill. kr.) (Mill. kr.) 
Trondheim - Værnes 550 640 
Værnes - Steinkjer 1.496 1.769 
Steinkjer - Mosjøen 4.424 5.241 
Mosjøen - Mo i Rana 1.n6 1.956 
Mo i Rana - Fauske 3.095 3.601 
SUM Trondheim - Fauske 11.341 13.207 
Tabell 0.1 Nordlandsbanen for 200: Kostnadssammendrag. 
Overslaget er basert på en trase for 200 kmlh som ble presentert i en separat rapport i 
november 1991 (/11) . Overslaget er utarbeidet ved hjelp av trinnvis kalkulasjon og skal ha en 
nøyaktighet inntor +/- 30 %. Kostnadene er angitt i prisnivå 1991 og inkluderer mva. 
Overslagene er utarbeidet ved hjelp av kostnadsmodellen utarbeidet i forbindelse med 
Planutredningen for Nord-Norgebanen. Kostnader til kryssingsspJr og elektrotekniske 
installasjoner er imidlertid beregnet spesieh for denne strekningen. 
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1. Innledning. 
NSB er av Stortinget pålagt å gjennomføre en plan- og konsekvensutredning om Nord-
Norgebanen. Formalet med dette arbeidet er å få frem et beslutningsgrunnlag innen utgangen 
av 1992 som er godt nok tit at Stortinget skal kunne avgjøre om planleggingen av Nord-
Norgebanen skal videreføres på mere detaljerte nivåer. Ansvaret for utredningen er i NSB lagt 
til Strategi- og miljøavdelingen. 
I samband med utredningen av Norcl-Norgebanen er det av interesse å finne kostnader og 
reisetidskonsekvenser aven opprusting av Nordlandsbanen mellom Trondheim og Fauske til 
samme standard som Nord-Norgebanen forøvrig . 
NSBs Strategi- og miljøavdeling har engasjert NSB Engineering til å gjennomføre en slik 
studie av Nordtandsbanen for 200 kmlh. Første del-rapport i dette oppdraget - med forslag tit 
trase - ble levert 15.1.91 . 
Dette dokumentet er andre del-rapport i NSB Engineerings oppdrag og inneholder kostnadso-
verslag for en mulig høyhastighets-trase mellom Trondheim og Fauske. Overslagene er basert 
på trase-forslaget utarbeidet i november 1991. 
2. Beregningsmetode og forutsetninger. 
For kostnadsberegning er benyttet ~KostnadsmodellM (/21) utarbeidet av Berdal Strømme AS 
og NSB Engineering i oktober 1991 . Modellen ble utviklet til bruk i planutredning for Nord-
Norgebanen. 
Denne kostnadsmodellen ivaretar usikkerhet i enhetsprisene ved hjelp av trinnvis kalkulasjon . 
Metoden bygger på det faktum at en sum av mange usikre elementer vil være tilnærmet 
normalfordelt, forutsatt at samtlige kostnadselementer er uavhengige av hverandre. Dette er 
nærmere beskrevet i veiledningen til kostnadsmodellen. 
Traseen er klassifisert dels på løpmeterbasis ved å stykke opp linjen i enhetlige arbeids-
avsnitt , dels pr. punktkostnader ved å telle opp antall kryssende veger, antall hus som må 
innløse&lrives osv. langs traseen. 
Elektro-installasjoner omfatter strømforsyning, signal-, tele- og radioanlegg langs ny bane. 
Kostnader forbundet med elektro-installasjonene er beregnet ved NSB Engineerings respekti-
ve fagkontorer og brukt som korrektiv til data fra kostnadsmodellen . Det har vist seg at 
overslag for faktisk trase gav høyere enhetspriser pr km enn den forventede verdi i kostnads-
modeIlen, men lavere enn den maksimale verdi . I oppsummeringen av kostnader i punkt 4 er 
overslagene for de jembanetekniske arbeider korrigert i henhold til dette. 
Kostnadsmodellen er brukt til å beregne kostnader til et gjennomgående spor gjennom 
stasjoner og ved kryssingsspor. Mer-investeringene i disse punktene er spesifisert i kostnads-
tabelIene tor de enkelte parseller. 
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For de partier av eksisterende linje som er forutsatt å inngå i fremtidig bane er det kun tatt 
med kostnader til elektrifisering (i el-alternativet). Det er forutsatt at banelegemet forsterkes til 
tilstrekkelig standard uavhengig av dene prosjektet. 
Tunnelkostnadene fra kostnadsmodellen er gitt påslag på 5-20 % i henhold til notat fra Bjørn 
Martens datert 23.1.1992. 
Anlegg av ny jernbane nær eksisterende bane i drift vil medføre ulemper for jernbanedriften. 
Merkostnader for anlegg langs trafikkert bane er vanskelig å taltfeste . Noen ertaringer kan 
hentes fra dobbeltsporet Ski - Moss, men der er trafikktetthetene en helt annen enn for 
Nordlandsbanen. Det er likevel gjort et forsøk på å tallfeste disse ulempene basert på antall 
konfliktpunkter mellom eksisterende og ny linje for hver hovedparsell . Dette er tatt inn i 
kostnadstabellene i punkt 4 som Mkonfliktkostnader". 
Kostnadsmoclellen angir de direkte kostnadene for daglinjestrekninger, tunneler og bane-I 
eletrotekniske arbeider. Direkte kostnader for større bruer er vurdert separat. Det er også gtort 
påslag for rigg- og driftkostnader, avgifter, prosjektering og prosjektadministraston samt 
diverse og uforutsett . 
3. Teknisk standard. 
Alle traseer i forbindelse med Nord-Norgebane-utredningen dimensjoneres for kjø rehastighet 
på 200 kmJh. Det innebærer minste horisontalkurveradius 2400 m. Dette kravet er overholdt 
med unntak av partiene inn mot de større stasjonene hvor alle tog likevel forutsettes å sku lle 
stoppe. 
Stigningen skal fortrinnsvis ikke overstige 130/00. Dette kravet er fraveket på strekningene på 
begge sider av Saltfjellet. Terrenget her er aven slik beskaffenhet at streng overholdelse av 
stigningskravet nærmest vilte ha medført en lang tunnel under hele Saltfjellet. 
Banen skal være enkeltsporet med kryssingsspor. Kryssingssporene er dimensjonert for 
samtidig innkjør, men ikke i 200 kmlh. På basis av et tenkt ruteopplegg er det funnet 
tilstrekkelig med 6 kryssingsspor i tillegg til de av dagens stasjoner som inngår i ny bane. 
Kryssingssporene er tenkt 5 km lange. 
Det er vurdert både diesel- og elektrisk drift . 
Det er ikke tatt med investeringer i de eksisterende stasjonene med den begrunnelse at 
trafikken sannsynligvis ikke vil øke i vesentlig grad i forhold til i dag - og i hvert fall ikke til i 
nærheten av stasjonenens kapasitetsgrenser. 
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4. Kostnadsoverslag. 
Kostnadsoverslaget for Nordlandsbanen blir presentert i flere tabeller. 
I vedlegg 1 er vist detaljert inndeling i arbeidsavsnitt for hovedparsellene med angivelse av 
daglinjel tunnel , lengde og direkte kostnader pr avsnitt. Tallene i vedlegg 1 inkluderer ikke 
indirekte kostnader, avgifter eller prosjektadministrasjon. Kostnader til jembanetekniske 
installasjoenr er korrigert i forhold til koslnadsmodellen (kfr. punkt. 2) . 
I tabellen nedenfor vises kostnader for 5 hovedparseller fordelt på 11 hovedkomponenter. 
Hovedparsell 1 IKKE ELEKTRIFISERT BANE elEKTRIFISERT BANE 
TRONDHEIM - VÆRNES Kostnader Kostnader (Mill. kr) (Mill. kr) 
Planering 15 15 
Bruer og kulverter 1 1 
Tunneler 276 276 
Innløsing av hus 1 1 
Jømbaneteknikk 74 131 
Kryssingsspor O O 
Konlliktkostnaclør 4 4 
Rigg & drift 62 72 
Avgifter 51 ,. 
Forundersøkelser, prosjektering, by,- 29 3. 
gølødølso, administrasjon 
Di'IØrs&'uforutsen 37 42 
[ TOTALT [ 
550 
[ 
640 
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Hovedpan;ell 2 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 
VÆRNES - STEINKJER Kostnader Kostnader (Mill. kr) (Mill. kr) 
Planering 148 148 
Bruer og kulverter 137 137 
Tunneler 398 398 
Innløsing av hus 
" " 
Jernbaneteknikk 187 363 
Kryssingsspor 166 m 
Konftiktkostnader 18 18 
Rigg & drift 148 178 
Avgifter 122 146 
Forundersøkelser, prosjektering, byg- 70 84 
geledelsa, adminiSlfasjon 
DiverselUforutsett 87 105 
TOTALT 1496 1789 
Hovedparsell 3 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 
STEINKJER - MOSJØEN Kostnader Kostnader (Mill. kr) (Mill. kr) 
Planering 784 784 
Bruer og kulverter 281 281 
Tunneler 1028 1028 
Innløsing av hus 7 7 
Jernbaneteknikk 713 1251 
Kryssingsspor 191 207 
Konftiktkostnader 4. 4. 
Rigg & drift m 668 
Avgifter 393 468 
Forundersøkelser, prosjektering, byg- 224 268 
geledelse, administrasjon 
Diverse/uforutsett 281 334 
TOTALT 4424 5241 
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Hovedparsell 4 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 
MOSJØEN-MO Kostnader Kostnader (Mill. kr) (Mill. kr) 
Planering 102 102 
Bruer og kulverter 63 63 
Tunneler 716 716 
Innløsing av hus O O 
Jernbaneteknikk 290 411 
Kryssingsspor O O 
Konfliktkostnader 31 31 
Rigg & drift 199 220 
Avgifter 164 181 
Forundersøkelser, prosjektering, by,- 94 103 
geledeIse, administrasjon 
Diverse/uforutsett 117 129 
TOTALT m6 1956 
Hovedparsell 5 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 
MO - FAUSKE Kostnader Kostnader (Mill. kr) (Mill. kr) 
Planering 246 246 
Bruer og kulverter 207 207 
Tunneler 1120 1120 
Innløsing av hus 2 2 
Jernbaneteknikk 438 774 
Kryssingsspor 47 52 
Konfliktkostnader 49 49 
Rigg & drift 342 399 
Avgiher 282 329 
Forundersøkelser, prosjektering. by,- 161 188 
geledelse, administrasjon 
OiverselUfol'1Jtseti 201 235 
TOTALT 3095 3801 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 km/h 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 1 
SIDE 1 
OVERSIKT OVER ARBEIDSAVSNITT MED KOSTNADSOVERSLAG. 
Her er vist detaljert inndeling i arbeidsavsnitt for hovedparsellen med angivelse av daglinjet 
tunnel , lengde og direkte kostnader pr avsnitt. Tallene inkluderer ikke indirekte kostnader, 
avgifter eller prosjektadministrasjon. Kostnadene for jernbanetekniske installasjoner er her 
basert på kostnadsmodellens tall. rD" i rubrikken for type betyr Daglinje og -r betyr Tunnel) . 
1. Elektrifisert bane. 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 
Trondleim o o 7200 7200 25454 
Ranh.·Hom .vik T 7200 20000 '2800 259456 
Hommelvik O 20000 21700 '700 24709 
Gjevingåsen T 21700 27400 5700 109764 
~ 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 
S,jorna' O 27400 33700 6300 61642 
, T 33700 41700 eooo '53280 
Fela O 41700 42100 400 8278 
V ....... , T 42100 47300 5200 '00304 
A.e, O 47300 49700 2400 13700 
T 49700 50'00 400 920. 
Dølom O 50100 5'500 '400 20675 
Roo'" T 5'500 54'00 2600 49292 
Ringstad O 54'00 S4600 400 '0208 
Ne, T S4600 55200 700 14674 
LevanJVfIfdaI O 55200 .5900 30700 286680 
Sem T .5900 87100 '200 23784 
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HyDbukta o 87100 87400 300 5656 
lauvhaugen T 87400 901()() 2700 51114 
.... O 901()() 904()() 300 4066 
Ase, T 904()() 91300 900 18318 
.".'"" 
O 91300 102900 11600 80006 
Sønia T 102900 109000 Sl()() 117332 
; i 
ARBEIDS· TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITT (1000 KR) 
O 109000 116000 7000 42614 
Reinsmar1æ T 116000 118400 2400 45648 
SU,dan O 118400 131500 13100 201142 
Asldeivhøgda. T 131500 136200 4700 87554 
V.knon O 136200 147400 11200 148044 
Fjellvang T 147400 149900 2400 45648 
O 149800 162300 12800 98908 
SVaIVa T 162300 162700 4()() 9208 
Snm O 162700 164000 1300 8870 
T 164000 164900 900 18318 
Lelråmyra O 164900 188500 1600 21182 
T 188500 180200 13700 2n864 
Formoloss O 180200 188600 8400 '136'8 
-
T 188600 191100 2500 8870 
Buneset O 191100 '91500 4()() 43144 
Spennmyra T 19'500 198700 5200 100304 
Ga __ 
O 198700 198100 1400 15378 
Fiskemfjellet T 198100 201400 3300 39208 
Harran O 201400 205200 3800 37248 
T 205200 208400 1200 23784 
Aunet O 208400 218300 9900 130158 
T 216300 221900 5600 107872 
Lassemoen O 221900 227400 5500 486 .. 
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Ska,,,,,, T 227400 229700 2300 43826 
T",,", O 229700 230900 1200 12264 
Skarvassaatra T 230900 233000 2100 40182 
"'_ ...... O 233000 246000 13000 5034S 
Sannan T 246000 247700 1700 32894 
Fossheim O 247700 249600 1900 9786 
Finnvollfjell T 249600 256400 saoo 130576 
Namskogan O 256400 288600 32200 260324 
SVeumhaugen T 2B8600 290900 2300 43828 
Sefrivatnet O 290900 299600 .700 69112 
Holmvassåsen T 299600 303200 3800 67512 
Holmvassdalen O 303200 313500 10300 111346 
Brennåsbekken T 313500 315900 2400 45648 
SVenningdal O 315900 326200 10300 111866 
FO_ T 326200 328200 2000 38360 
Trofors O 328200 350600 22400 265118 
Nakke, T 350600 352100 1500 29250 
""'ondal O 352100 352300 200 7424 
Rossvollfjell T 352300 357000 4700 87554 
Greya O 357000 360400 3400 34748 
Skogsåsen T 360400 364100 3700 69334 
Mosjøen O 384100 367600 3500 10504 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITT (1000 KR) 
O 406000 409500 3500 22370 
Rynesåsen T 409500 409700 200 5564 
O 409700 409800 100 .22 
Hjartåsen T 409800 412800 3000 56580 
Vesel O 412800 413000 200 3556 
Ska~"" T 413000 413500 500 11030 
Søf1ing O 413500 413700 200 1644 
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StOl'Øveten T 413700 419200 5500 105980 
Forsmoen O 419200 422400 3200 346 .. 
DIØV}a T 422400 423700 1300 25606 
Kommermoen O 423700 425000 1300 14546 
Nordmo T 425000 428100 3100 58402 
Ømmervatnet O 428100 430800 2700 28794 
Storbakken T 430800 432500 1700 328 .. 
Luktvassti O 432500 436200 3700 37614 
luktvann T 436200 437900 1700 328 .. 
Oyrvika O 437900 438300 400 7288 
Simmel T 438300 436800 300 7368 
GraMes&t O 436800 436800 200 3244 
Høgåsen T 436800 439100 300 7386 
0. .. O 439100 440100 1000 12470 
Korgljell T 440100 451000 10900 221228 
Korgen O 451000 453000 2800 67918 
""""'bakk .. T 453900 454500 600 128., 
Bjerka O 454500 459200 4700 39614 
Steinkjerring T 459200 488300 .,00 174092 
Granåsen O 468300 468800 300 2 ... 
Heskjevika T 468600 471100 2500 47470 
Dalselv O 471 100 471700 600 13037 
Hauknestincl T 471700 479900 8200 157064 
-,. O 479900 481900 2000 4400 
ARBEIDS- TYPE FRA KM Til KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 
Mo-no'" O 498000 SOOOOO 2000 4400 
T SOOOOO 500600 600 12852 
Ranaelva O 500600 501300 700 50964 
T 501300 508200 6900 132468 
Skonseng O 508200 511400 3200 63115 
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Nordtjellel T 511400 '20800 
."'" 179768 
0."""",,,,00 O '20800 521300 SOO 7510 
U<da T 521300 521900 600 12852 
Slorea O 521900 '23900 2000 86" 
SIOfbefget T '23900 '26600 2700 51114 
Almhaugen O '26600 530200 3&lO 69832 
SIJandjordel T '30200 531800 '600 31072 
Dunderland O 531800 ,,."'" 7600 30826 
Messingen T ,,."'" 542600 3200 60224 
Heimåsen O 542600 543700 'UlO 9042 
Neglen T 543700 S44500 800 '6496 
Ktovstranda O S44500 553'00 8600 119558 
Randaten T 553100 564600 11700 237324 
Saltijellel O 564600 582700 '71lOO 105386 
SVartbekkøn T 582700 583'00 4()() 9208 
Se",' O 583'00 587400 4300 26302 
lønsdalen T 58'''''' S86000 600 12852 
lønsdal sl. O S86000 592700 4700 37608 
Viskisbekken T 592700 '93SOO 600 '6496 
Viskisbøkken O '93500 '94200 700 3514 
InnØfVatnel T '94200 '94700 SOO 11030 
HeimervatneI O 594700 '9S900 '200 3944 
Kjem_ T '9S900 '98400 2500 47470 
Skardjolia O 598400 6OOUlO '700 22274 
Btåsvael T 600'00 60'000 '700 32694 
Scrdalen O 60'000 604600 3000 24048 
MatmåJhaugen T 604600 609400 4600 85732 
Trettnes O 609"'" 610300 900 7640 
Tverrlihaugen T 610300 614100 3000 71156 
Russånes O 614100 6'5300 '200 ,-
Storhaugen T 6'5300 617500 2200 42004 
Tømmerdal O 617500 618100 600 3126 
Tverrlihaugen T 618100 620100 2000 39360 
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Røkland D 620100 624300 4200 12448 
Kv.1 T 624300 624400 100 3742 
Saltdalen D 624400 632300 7900 72458 
StOthiva T 632300 636400 4100 76622 
Bo" D 636400 637400 1000 18320 
Langvassheia T 637400 644500 7100 136252 
Se15' D 644500 645900 1400 19208 
Storhaug T 645900 652800 6900 132468 
Moen D 652800 654300 1500 29024 
Ua, T 654300 657400 3100 58402 
Fau~e D 657400 658900 1500 7530 
2. Ikke elektrifisert bane. 
AABEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KA) 
Trondleim D o 7200 7200 9586 
Ranh.-Hom.vik T 7200 20000 1280Q 230794 
Hommelvik D 20000 21700 1700 20901 
Gjevingåsen T 21700 27400 5700 ..... 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 
Stjørdal D 27400 33700 6300 4n38 
" 
T 33700 41700 '000 135:l6O 
Fe .. D 41700 42100 400 7382 
Vuduåsen T 42100 47300 5200 
'''56 
A.., D 47300 4g700 2400 8380 
T 49700 S0100 400 8312 
De~m D S0100 51500 1400 
,_ 
Aog," T 51500 54100 2600 43'" 
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Ringstad O 54100 54500 400 93'2 
Nos T 54500 55200 700 '3'06 
Levan.Netdal O 55200 85900 30700 2'8520 
Sem T 85900 87'00 1200 21096 
Hyllbukta O 87'00 87400 
"'" 
4984 
Lauvhaugen T 87400 90100 2700 45088 
.... O 90100 90400 
"'" 
3394 
As" T 90400 9'300 900 16302 
-
O 91"'" 102900 11600 54274 
Sørlia T 102900 109000 6100 103888 
; 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AYSNITI ( '000 KR) 
O 109000 116000 7000 27098 
Reinsmariæ T 116000 118400 2400 40272 
Sundan O 118400 13'500 '3'00 ,7'838 
T '3'500 138200 4700 77026 
Vikran O 136200 '47400 11200 122958 
Fjelivang T 147400 149800 2400 40272 
Vøslbygda O 149800 182300 12500 69'74 
Svarva T 162300 182700 400 8312 
Snåsa O 162700 184000 1300 3990 
T 184000 184900 900 16302 
Leirtmyra O 184900 188500 1600 17598 
T 188500 180200 '3700 246876 
Formofo&s O 180200 188800 8400 94802 
Me<!å T 188800 ,g"oo 2500 3370 
BYnese' O ,g"oo '9'500 400 42258 
T '91500 198700 5200 88858 
Gartland O 198700 '98'00 1400 12242 
T '98'00 201400 3300 3'894 
Harran O 201400 205200 3800 28852 
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Rønningen 
Aunet 
Folmerfjellet 
Lassemoen 
Skanken 
Trones 
Skarvassætra 
Brekkvasselv 
Sannan 
Fossheim 
Finnvollfjell 
Namskogan 
Sveumhaugen 
Sefrivatnet 
Holmvassåsen 
Holmvassdalen 
Brennåsbell.ken 
Svenningdal 
Fløtnes 
Trofors 
Nakken 
Oksendal 
Rossvoltljell 
Greva 
Skogsåsen 
Mosjøen 
ARBEIDS-
AVSNITT 
Aynesæ;on 
NSB Engineering 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
T 
O 
TYPE 
o 
T 
205200 
206400 
216300 
221900 
227400 
229700 
230900 
233000 
246000 
247700 
249600 
256400 
288600 
290900 
299600 
300200 
313500 
315900 
326200 
328200 
350600 
352100 
352300 
357000 
360400 
364100 
FRA KM 
406000 
409500 
Februar 1992 
206400 
216300 
221900 
227400 
229700 
230900 
233000 
240000 
247700 
249600 
256400 
288600 
290900 
299600 
300200 
313500 
315900 
326200 
328200 
350600 
352100 
352300 
357000 
360400 
364100 
367600 
TIL KM 
409500 
409700 
KOSTNADSOVERSLAG 
1200 
9900 
5600 
5500 
2300 
1200 
2100 
13000 
1700 
1900 
6800 
32200 
2300 
8700 
3600 
10300 
2400 
10300 
2000 
22400 
1500 
200 
4700 
3400 
3700 
3500 
LENGDE 
3500 
200 
SUM 
(1000 kr) 
21096 
107982 
95328 
36526 
38674 
9576 
35478 
21654 
29086 
5594 
115344 
188676 
38874 
49788 
59448 
88274 
40272 
88794 
3381lO 
214942 
25890 
6976 
77026 
27132 
61046 
2796 
14530 
5116 
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Ry"", D 409700 409800 100 598 
Hjanåsen T 409800 412800 3000 49860 
V ... , D 412800 413000 200 3108 
SkaIMd T 413000 413500 500 9910 
Søfting D 413500 413700 200 1396 
Sloreveten T 413700 419200 5500 93660 
Forsmoen D 419200 422400 3200 27526 
Drevja T 422400 423700 1300 22694 
Kommermoen D 423700 42S000 1300 11634 
Nordmo T '2S000 428100 3100 51458 
ØmmEHYatnet D 428100 .30800 2700 22746 
SI_ T .30800 432500 1700 29086 
Luktvassli D 432500 436200 3700 29326 
Luktvann T 436200 437900 1700 2_ 
Oyrvika D 437900 436300 400 6392 
Simmel T .38300 438600 300 6714 
""""' .... D .38600 438800 200 2796 
H,._,," T 438800 439100 300 6714 
0- D 439100 440100 .000 10230 
Korgfjell T 440100 451000 .0900 196812 
Korgen D 451000 .53900 2900 61422 
Budalsbakken T '53900 .54500 600 11508 
-
D '54500 .59200 .700 29086 
Sleinkjerring T .59200 468300 9'00 .53708 
Granåsen D .68300 '68600 300 '794 
Heskjevilc.a T .68600 471100 2500 41870 
Dalselv D 471100 471700 600 11693 
Haukneslind T 471700 '79900 8200 138888 
Mo-syd D 479900 481900 2000 O 
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ARBEIDS-
AVSNITI 
Ranaelva 
Skonseng 
U<da 
Storea 
Storberget 
SlIilndjordet 
Messingen 
Heimåsen 
N .. 'on 
Krovstranda 
Ra_on 
Lc:nsda!en 
Lc:nsdal st 
Viskisbekken 
Viskisbekken 
InnØfVatnet 
Heimervatnet 
Skardjolia 
Blåsvaet 
NSB Engineering 
TYPE 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
O 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
o 
T 
O 
T 
KOSTNADSOVERSLAG 
FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
(1000 KR) 
498000 500000 2000 O 
500000 500600 600 11508 
500600 501300 700 49396 
501300 508200 6900 117012 
508200 511400 3200 55965 
511400 
520BOO 
521300 
521900 
523900 
526SOO 
530200 
531800 
539400 
542500 
543700 
544500 
553100 
554800 
582700 
583100 
587400 
588000 
592700 
593500 
594200 
594700 
595900 
598400 
600100 
Februar 1992 
520800 
521300 
521900 
523900 
526600 
530200 
531800 
539400 
542500 
543700 
544500 
553100 
554800 
582700 
583100 
587400 
588000 
592700 
593500 
594200 
594700 
595900 
599400 
500100 
601800 
.400 
500 
500 
2000 
2700 
3500 
1500 
7500 
3200 
1100 
800 
8600 
11700 
17900 
400 
4300 
500 
4700 
800 
700 
500 
1200 
2500 
1700 
1700 
158712 
6390 
11508 
"86 
4SOSS 
61768 
27488 
14074 
53056 
6578 
14704 
100402 
21 l 116 
65594 
8312 
16758 
11508 
27132 
14704 
1946 
9910 
1196 
41870 
18466 
29086 
Side 20 
NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh KOSTNADSOVERSLAG 
Se,""on O 60'800 604aOO 3000 17392 
MalmåJl\augen T 604800 609400 4600 75428 
T_ O 609400 6'0300 900 5640 
Tvemil\augen T 610300 614100 3800 62644 
Russånes O 614100 6'5300 '200 11176 
Stomaugen T 6'5300 617500 2200 37076 
Temmefdal O 617500 618100 600 '794 
Tvemil\augen T 618100 620100 2000 33880 
Rtkland O 620100 624300 4200 3192 
Kvæl T 624300 624400 '00 351e 
SaltclaJen O 624400 632300 7900 54922 
Storhiva T 632300 635400 4'00 67438 
Bo'" O 636400 637400 '000 '6000 
langvassheia T 637400 644500 7'00 120348 
Se". O 644500 645800 '400 '60n 
Stomewg T 645900 652800 6900 117012 
Moen O 652800 654300 '500 25676 
Lian T 654300 657400 3'00 51458 
Fewskø O 657400 658900 '500 4170 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmJh 
- JERNBANETEKNISKE INSTALLASJONER PÅ FRI LINJE. 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 2 
SIDE 1 
Kostnadsoverslagene er basert på erfaringsdata for nyanlegg ved NSB de senere år, og 
forutsatt at strekningen Trondheim· Fauske bygges som beskrevet i rapporten av 15.11 .91 
(/1n· 
1. Kontaktledningsanlegg. 
Forutsetninger: 
Elektrifisering med samme system som NSB i dag benytter: 16 213 Hz . 16 kV. 
Tunneltverrsnitt som for Finsetunnelen. 
Statiske frekvensomfonnere som NSB nå får levert til Sarpsborg. 
Maksimal hastighet 200 km/ho 
Kontaktledningssystem for 200 kmlh med sugetransfomatorer og impedanser. 
Kostnader for elektrifisering er 1000 kr pr km, både i daglinje og tunnel. 
Elektrifisering av 604 km hovedspor: 
Mva. 
Totatt: 
2. Strø mtorsyning. 
Høyspent tilførsel til omformerstasjoner er beregnet med bistand fra Statsnett SF. 
604 MNOK 
84 MNOK 
688 MNOK 
Det er behov for 8 omformerstas)oner på strekningen. Omformerne forutsettes anbragt i 
betongbygninger (ikke i fjell) . Fillere og transfomatorer anbringes i friluft. 
Kostnader pr omformerstas)on er 66 MNOK. 
Alle omformerstasjonene og kontaktledningsbrytere forutsettes fjernstyrt fra en driftssentral i 
Trondheim. 
Krafttilførsel 
Omformerstasjoner; 8 stk å 66 MNOK 
Fjernstyring av omformere og kl·brytere 
Strømforsyning totatt : 
Mva. 
Totatt : 
NSB Engineering Februar 1992 
118 MNOK 
528 MNOK 
38 MNOK 
684 MNOK 
93 MNOK 
n7MNOK 
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3. Tele- og radioanleQQ. 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 2 
SIDE 2 
For radio-anlegg (tog- og vedlikeholdsradio) er det flere anemativer, avhengig av hvor god 
dekning av strekningen som ønskes. I kostnads-sammendraget er tatt med dyreste anemativ, 
som gir full dekning både for dagiinje og tunnel. Kostnader tit radIoanlegg kan reduseres med 
inntil 65 '% dersom kravene til dekning i tunnelene reduseres . 
Dighale sentraler forutsettes utbygget i henhold til ~Sambandsplan for NSB 1969 - 2000". 
Radio-anlegg 
Dighale sentraler 
Blokktelefon 
Kabel og transmisjon 
Tele- og radioanlegg lotan 
Mva. 
Totalt 
4. Signanekniske anlegg. 
Forutsetninger : 
105 MNOK 
8 MNOK 
l MNOK 
221 MNOK 
270 MNOK 
40 MNOK 
31 0 MNOK 
Ingen vesentlig endringer på eksisterende stasjoner Ranheim, Sleinkjær og Grong. Nye 
stasjoner utstyres med nye sikringsanlegg av samme type (NSI 63 n"VPLS) som bygges pa 
Fagemut sl. Anleggene gir mulighet for samtidig innkjør. Stasjonene fjemstyres fra egen 
sentralenhet. Det er ikke beregnet blokkposter på strekningen. Prisene er angitt i prisnivå 
1991 Inkl. mva. Nøyaktighetsgrad er + - 30 0 /0 . 
PRIS PR. STASJON INKL LINJEBLOKKUTRUSTNING, CTC OG ATS : 
Sikringsanlegg med blokkutrustning ferdig montert innvendig av leverandør 
( 'eks ABB) 
Fjemstyringsutstyr pr. stasjon ferdig montert 
ATS utstyr ( baUser, kodere etc.) 
Isoerte skjøter, signaler, apparatskap,maskiner etc. 
Signalkabler 
Kabelkanaler inkl . legging 
Utvendig montasje og kabellegging 
Prosjektering, kontroll, driftsprøve, oppfølg, diett 
TOTAL SUM PR SIKRINGSANLEGG 
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kr 3.4 mill 
0.4 
0.5 
1.8 
2.7 
4.2 
3.4 
- 1.6 -
KR 18.0 MILL 
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LINJEBLOKK. 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 2 
SIDE 3 
Pris pr. km. automatisk linjeblokk på fri linje (mellom innkjørhovedsignalene på to nabo-
stasjoner) 
Signalkabel 
kabelkanal inkl. legging 
Kiosklapparatskap komplett 
Sf.rele, impedans, isolert skjøt 
Montasje, utkjøring av kabel, vognleie , avskriving 
Prosjektering, kontroll , driftspr. diett og reise 
TOTAL SUM PR KM LINJEBLOKK 
kr 140.000,-
• 600.000 ," 
• 50.000," 
• 65.000," 
• 100.000 ," 
• 35.000," 
kr 990.000.-
PRISSAMMENSTILLING FOR FRI LINJE (DAGLINJE OG TUNNEL): 
535 km linjeblokk a kr 0.99 mill 
CTC sentralenhet EBICOS 900 (intil 35 stasjoner) • 
530.0 
11.0 
TOTAL SUM FOR LINJEBLOKK, CTC, ATS. KR 541 .0 MilL 
5. Totale elektrotekniske installasjoner. 
Totale kostnader til elektrotekniske installasjoner for Nordlandsbanen for 200 kmlh er vist i 
nedenstående tabell. Alle tall er eks. avgifter, i prisnivå 1991 og med nøyaktighet +1- 30 %. 
I Element I Kostnader (MNOK) 
Overbygning, spor 1500 
Kontaktledningsanlegg 688 
Strømforsyning 777 
Tele- og radioanlegg 310 
Signaltekniske anlegg 541 
I Totalt I 3816 
Tabell V2.1 Nordlandsbanen for 200: Totale kostnader til jembanetekniske installasjoner. 
I 
I 
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VEDLEGG 2 
SIDE4 
Kostnader forbundet med elektro-installaspnene er beregnet ved NSB Engineerings respekti-
ve fagkontorer. Det har vist seg at overslag for faktisk traså gav høyere enhetspriser pr km 
enn den forventede verdi i kostnadsmodellen , men lavere enn den maksimale verdi. I tabellen 
ovenfor og i oppsummeringen av kostnader i punkt 4 er overslagene for de jembanetekniske 
arbeider korrigert i henhold til dette. 
Elektrifisert 
Ikke elaktri-
fisart 
Tabell V2.2 
NSB Engineering 
Beregnet Fra kostnadsmodellen Awik (%) 
kostnad her 
(krim) minirrum forventet maksimum 
6300 5'00 5700 6400 'O 
3900 2700 3'00 3900 25 
Nordlandsbanen for 200: Sammenligning av kostnader til jembaneteknikk i 
kostnadsmodellen og faktisk overslag for Nordlandsbanen. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 km/h 
- KRYSSINGSSPOR. 
1. Forutsetninger. 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 3 
SIDE 1 
Kostnadene tit kryssingsspor er vesentlige elementer i kostnadsberegningen for Nordlands-
bane-opprustingen. Det er dertor lagt en del arbeid i å komme frem til en fornuftig fordeling av 
kryssingsspor bsert på en mulig rule for en moderne Nordlandsbane. 
Det er skissert et ruteopplegg basert på følgende : 
3 persontog Trondheium - Fauske og w . daglig 
3 godstog Trondheim - Fauske og w . daglig 
3 regiontog Trondheim - Grong og w. daglig 
4 regiontog Trondheim - Steinkjer og VY. daglig 
10 lokaltog Trondheim - Værnes/Stjørdal og vv. daglig 
Kostnadsoverslaget for Nordlandsbane-opprustingen bør baseres på et minimumsantall 
kryssingsspor. 
Kostnadsoverslaget baseres på kryssingsspor av 5 km lengde basert på samtidig innk}ør. Det 
er ikke gjort beregninger som viser kapasitet! forsinkelser! følsomhet for slike kryssingsspor-
lengder. Lengden er basert på intuitiv kombinasjon av smidighet i toggangen veiet opp mot 
investeringskostnader. 
Det er forutsatt benyttet sporveksler 1 :26.5 R",2400 i begge ender av kryssingssporene. Disse 
tillater en hastighet på 120 kmlh i avvik. Denne sporveksettypen er foreskrevet som standard 
for høyhastighetsbane gjennom Østfold. 
2. Antall og lokalisering. 
Det skisserte ruteopplegget er gjennomførbart med 4 kryssingsspor i tillegg til stasjonene 
Værnes , Steinkjer, Grong, Mosjøen og Mo i Rana, hvor alle tog forutsettes å stoppe. I tillegg 
foreslås det ytterligere 2 kryssingsspor av hensyn til eventuelle driftsforstyrrelser og som 
~reserve". 
Ut fra driftsmessige hensyn er de 6 kryssingssporene fordelt med 2 mellom Værnes og 
Steinkjer, 3 mellom Steinkjer og Mosjøen og 2 mellom Mo i Rana og Fauske. Innen hver 
hovedparsell er kryssingssporet forsøkt lokalisert for lavest mulig anleggskostnader, men 
likevel slik at forutsetniungene for driftsopplegget holder. 
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3. Kostnader. 
KOSTNADSOVERSLAG 
VEDLEGG 3 
SIDE 2 
I kostnadsoverslaget lor de enkelte arbeidsavsnitt og hovedparseller er det taH med kostnader 
for et gjennomgående spor. Merkostnader til kryssingsspor består derfor i planeringskost-
nader, evt. tunnel, overbygning og kontaktledning for avvikssporet , sporveksler og signal-
tekniske anlegg. 
Kostnadsoverslag pr kryssingsspor: 
Planering! underbygning 
Overbygning: 5000 m å kr 2500.-
Sporveksler: 2 stk å kr 2 MNOK 
Kontaktledning: 5000 m å kr 1000.-
Signaltekniske anlegg: 
Kryssingsspor over planum (inkl. mva.): 
Kostnadsoverslag pr hovedparsell (I mill kr og inkludert mva ) . . 
Hovedparsell 
Trondheim - Værnes 
Væmes - Steinkjer 
Steinkjer · Mosjøen 
Mosjøen· Mo i Rana 
Mo i Rana · Fauske 
Kostnadsgrunnlag: 
Planering, tunnel etc.: Kostnadsmodellen 
Overbygning: Erfaringsdata fra NSB 
Antall kryssingsspor 
O 
2 
3 
O 
1 
Vurderes separat 
12.5 MNOK 
4.0 MNOK 
5.5 MNOK 
18.0 MNOK 
23.0 MNOK 
Kostnader (mill kr) 
O 
177 
207 
O 
52 
Sporveksel: Tilbud fra leverandør (tysk) til dobbeltspor Ski - Moss januar 1992. 
Elektroinstallasjoner: Se vedlegg 2. 
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